	Nama	Dauar	Start	Endo	Nov 2022	Dez 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mär 2023
	Name	Dauer	Start	Ende	31 03 06 09 12 15	5 18 21 24 27 30 03 06 09 12 1	5 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 2	0 23 26 29 01 04 07 10 13 16	19 22 25 28 03 06 09 12 15 18 21 24
1	Recherche	21 tage? 03.1	11.22 08:00	01.12.22 17:00					
2	Problem und Zielstellung des Projekts Definieren	10 tage? 03.1	11.22 08:00	16.11.22 17:00					
3	Anforderungs Analyse	10 tage? 03.1	11.22 08:00	16.11.22 17:00					
4	Erstes Mockup	10 tage? 03.1	11.22 08:00	16.11.22 17:00					
5	Konkrete Planung des Tech Stacks	7 tage? 16.1	11.22 08:00	24.11.22 17:00					
6	Genauere Spezifikation der Projektplanung	6 tage? 24.1	11.22 08:00	01.12.22 17:00					
7	Lasten- und Pflichtenheft Aufstellen	21 tage? 03.1	11.22 08:00	01.12.22 17:00					
8	Entwicklung des Backends	30 tage? 01.1	12.22 08:00	11.01.23 17:00					
9	Entwicklung Frontend	14 tage? 23.1	12.22 08:00	11.01.23 17:00					
10	Testing und Review	23 tage? 01.0	01.23 08:00	01.02.23 17:00					
11	Dokumentation Erstellen	62 tage? 01.1	12.22 08:00	24.02.23 17:00					
		<u> </u>			'	Projektseminar - Seite1			